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SAMBUTAN  
KEPALA DINAS  KESEHATAN PROVINSI NTB 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahNya kepada kita semua sehingga Pedoman Rencana Pengembangan SIKDA “SATU  
PINTU” NTB tahun 2009 – 2011 ini dapat disusun.  Tersusunnya pedoman ini melalui tahapan 
dan proses yang cukup panjang dengan keterlibatan aktif dari Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota. Sebagian besar tahapan dan proses ini didukung dan difasilitasi oleh GTZ 
Siskes. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GTZ Siskes 
atas dukungan yang diberikan.  

Pedoman ini berisikan tentang kesepakatan yang telah dibangun bersama antara 
seluruh Tim SIKDA Kabupaten/Kota di NTB berkaitan dengan pengembangan SIKDA kedepan 
antara lain: tujuan; manfaat; target yang ingin dicapai; strategi pengembangan yang 
didalamnya termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan dan 
dukungan jejaring (hardware dan software), monitoring dan evaluasi; alur data satu pintu 
melalui ”bank data”, serta rencana kerja sembilan kabupaten/ kota sebagai lampiran.  

Pedoman Pengembangan SIKDA ”Satu Pintu” melalui bank data di setiap institusi 
layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kelengkapan, ketepatan dan kecepatan 
data, serta meminimalisasi frangmentasi dan variasi data di semua tingkat layanan kesehatan. 
Lebih jauh diharapkan sistim ini akan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, serta alat 
transparansi pada publik, dan  mempererat kemitraan antar sektor baik publik maupun 
swasta. Sehingga dengan penerapan SIKDA  ”Satu Pintu” diharapkan akan mempertajam 
perencanaan di semua tingkat layanan kesehatan, dan pengambilan keputusan didasarkan 
pada fakta terkini.  

Kami berharap pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak baik di tingkat 
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas. 

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak 
khususnya kepada tim SIKDA Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tim penyusun yang telah 
bersungguh-sungguh menyelesaikan pedoman ini.  
 
Semoga Allah SWT senantiasa  melimpahkan rahmatNya bagi kita semua, Amin 
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh                                                                     

 
Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
 
 
 
 

Dr. H. Moch. Ismail 
Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 195706181987101001 
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Latar Belakang 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN, 2009) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan 

(SIMKES) sebagai serangkaian kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis; manajemen 

informasi kesehatan; penelitian pengembangan kesehatan; serta aplikasi dari pengetahuan dan 

teknologi kesehatan. SIMKES diharapkan dapat memberikan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan di berbagai tingkat administrasi, mencakup seluruh data yang berhubungan dengan 

kesehatan baik di sektor kesehatan maupun sektor terkait. Di dalamnya terintegrasi pengumpulan 

data rutin (pencatatan pelaporan) dan data non-rutin seperti hasil survey, data berbasis masyarakat, 

dan sensus.  

Dalam beberapa dekade, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DepKes RI) melalui Pusat Data 

Kesehatan, sebagai pusat pengolahan data, telah mengkoordinir SIMKES melalui system pelaporan 

terintegrasi  secara nasional (SP2TP/SIMPUS). Namun demikian, meskipun banyak upaya yang telah 

dilakukan dalam pengembangan SIMKES, seperti pelatihan manajemen data, perubahan system 

Catatan dan Pelaporan(Catpor); gambaran SIMKES masih ditandai oleh banyaknya tumpang tindih 

system informasi yang dibuat secara parallel dengan titik akses yang berbeda, sehingga data sulit 

untuk dipadukan. Frekuensi pelaporan yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak tepat waktu, dan tidak 

sejalan dengan program prioritas setempat; menyebabkan berbagai data tersebut tidak dapat 

menggambarkan kinerja program secara akurat. Data yang sangat banyak untuk dianalisis secara 

akurat, jenis data yang dikumpulkan terlalu banyak dan tumpang tindih, dan berjalan terpisah 

dengan proses pengambilan keputusan.   

Pada Januari 2001, kewenangan dan tanggungjawab hampir semua pelayanan sosial, termasuk 

kesehatan, telah diserahkan dari tingkat nasional ke Kabupaten / Kota. Namun yang terjadi, 

pembuatan keputusan serta anggaran berasal dari pusat, sedangkan tanggung jawab ada di daerah, 

yaitu pada pengelola program serta pembuat keputusan local. Sedangkan, untuk membuat suatu 

keputusan yang memadai, diperlukan informasi yang relevan, yang ternyata sulit didapatkan. Secara 

sederhana, system yang ada tidak dapat memberikan data pada saat dibutuhkan oleh manajamen 

pelayanan kesehatan, terutama untuk pengambilan keputusan lokal di era desentralisasi.   

Penilaian yang dilakukan oleh Tim SIKDA di 9 Kabupaten / Kota di NTB menemukan bahwa telah 

terjadi duplikasi yang berarti dari berbagai format data di berbagai tingkatan. Di tingkat Puskesmas, 

ketidak-tersediaan formulir secara teratur ditambah dengan keterampilan staff yang kurang dalam 

mengisi format tersebut, menyebabkan laporan tidak terisi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, 

baik ketepatan waktu maupun keakuratannya. Keterbatasan keterampilan teknis dalam analisa data, 

penyajian dan diseminasi data menghambat pengambilan keputusan yang evidence-based serta 

penyampaian yang terbuka ke sektor lain atau ke masyarakat umum. Data yang dikumpulkan 

puskesmas sangat sedikit pemanfaatannya dalam pengembangan manajemen puskesmas. Sebagian 

besar data dikumpulkan untuk dikirim ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terpenting, waktu yang 
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dibutuhkan untuk mengisi buku dan formulir catpor adalah waktu yang tidak disediakan dalam 

rangka pelayanan yang berkualitas. 

Pembagian data (sharing) antar staff di setiap institusi sangat tidak memadai. Informasi cenderung 

berada pada satu orang, sehingga memperlemah koordinasi dengan pihak lain di institusi tersebut. 

Sebagai ilustrasi dalam kasus ini adalah sulitnya mencari data kematian ibu dalam kaitannya dengan 

gerakan AKINO (Angka Kematian Ibu Nol).  

SIMKES yang terjadi di NTB menggambarkan system pendataan terpisah di Depkes RI. Data di Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan RS; dikirim secara terpisah ke Pusat sesuai 

dengan aplikasi / software program yang diberikan Pusat. Masing-masing program memiliki system 

pendataan sendiri (Software, aplikasi), seperti KIA, Imunisasi dan HIV/AIDS.  Sistem ini hanya akan 

memperkuat system pelaporan vertical, sementara integrasi secara horizontal tidak tercapai. 

Akibatnya, informasi penting justru tidak tersedia secara luas, terutama untuk monitoring dan 

evaluasi, serta untuk penyiapan Laporan Tahunan Kesehatan dan Profil Kesehatan. 

Tantangan lainnya di tingkat local adalah perilaku staff, kemampuan SDM dan ketersediaan 

anggaran. Beberapa staf menolak membuat laporan secara elektronik karena masih adanya sarana 

pelaporan kertas (formulir). Anggaran untuk mencetak formulir ini di beberapa tempat masih 

tersedia.  Keterampilan komputer staff masih memprihatinkan, akibatnya data tidak tersimpan 

dengan baik, rusak atau hilang. Perpindahan (mutasi) staff yang begitu cepat juga mempengaruhi 

kesinambungan sistem, dimana staff yang sudah dilatih (komputer) digantikan oleh staff yang tidak 

terlatih. Hal ini merupakan inefisiensi pemanfaatan SDM dan anggaran. 

Sebagai salah satu provinsi miskin di Indonesia, dan masih dalam masa transisi epidemiologi dari 

penyakit menular ke penyakit karena gaya hidup; provinsi NTB menghadapi berbagai tantangan 

dalam pembuatan keputusan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk kesehatan.  Data yang 

mutakhir, lengkap dan dapat dipercaya, untuk kepentingan penilaian situasi, pembuatan prioritas, 

dan monitoring hasil; sangat dibutuhkan oleh pengambil keputusan di berbagai tingkat pelayanan 

kesehatan. Sayangnya, data seperti itu masih terbatas, baik ketersediaan maupun pemanfaatannya.   

Dukungan GTZ-SISKES  

Pada awal 2006, GTZ-SISKES membantu 10 dari 47 Puskesmas yang ada di 3 Kabupaten/Kota di Pulau 

Lombok (Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram) untuk mengembangkan SIMKES di 

daerah, yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA. SIKDA yang 

dikembangkan dinamakan SIKDA “Satu Pintu”, untuk mendukung kebutuhan manajemen 

puskesmas dan dinas kesehatan Kabupaten/ Kota. Pada 2008, Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan 

bahwa pendekatan ini diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di NTB dan diputuskan juga membuat 

suatu grand strategi yang akan mengawal proses transisi penerapan sistem baru ini secara penuh 

pada tahun 2011. Tim SIKDA Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah bekerjasama menyusun grand 

strategi ini untuk rencana makro 3 tahunan,  yang mencakup panduan, perubahan kebijakan dan 

strategi untuk implementasi system ini, sehingga dapat digunakan baik oleh Pusat, Provinsi maupun 

mitra kesehatan lainnya. Penerapan sistem “baru” ini dinilai akan berjalan baik, karena adanya 

komitmen yang kuat serta ketersediaan SDM dan prasarana pendukung khususnya pada tingkat 

kabupaten/kota. Tercatat, 96% dari seluruh Puskesmas di provinsi NTB telah dilengkapi minimal satu 
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komputer untuk mendukung sistem komputerisasi ini. Pihak Provinsi NTB dan GTZ SISKES telah 

memfasilitasi tahap awal dari proses pengembangan ini. 

Berikut ini rencana strategis (Grand Strategi) pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

(SIKDA) Satu Pintu di Provinsi NTB 2009-2011. 

     Visi 
Informasi Kesehatan Andal Provinsi NTB pada tahun 2011 

     

     Misi 

 Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Satu Pintu di provinsi NTB. 

 Memberikan informasi kesehatan bermutu yang cepat, lengkap, tepat waktu, dapat 

dipercaya, dan dapat diakses, dalam rangka memperbaiki proses pengambilan keputusan di 

semua tingkatan, agar dapat memaksimalkan sumber daya kesehatan yang terbatas.   

 

Visi dan misi di atas diuraikan dalam tujuan umum, tujuan khusus serta manfaat sebagai berikut.  

    Tujuan Umum  

Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence-based sebagai alat pengambil 

keputusan dan manajemen pengembangan kesehatan.  

     Tujuan Khusus 
 

a. Mengembangkan SIKDA Satu Pintu melalui pembangunan jaringan wilayah setempat dan 
Bank Data di 142 Puskesmas, 10 Kab/Kota, 10 Dinas Kesehatan Kab/Kota, 5 RSU Kab/Kota, 
Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Provinsi.  

b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan lokal dalam 
pengumpulan data, pengolahan, analisis, visualisasi, publikasi dan teknologi informasi.  

c. Meningkatkan kemampuan perangkat keras setempat dan system jaringan.   

d. Melembagakan metode penganggaran kesehatan melalui Provincial Health Account (PHA) 
dan District Health Account (DHA).  

e. Meningkatkan transparansi melalui diseminasi internal dan eksternal.  

 

     Manfaat 

 Meningkatkan pemanfaatan informasi kesehatan untuk perencanaan dan penganggaran 

terpadu kesehatan (IHPB), perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, dan 

monitoring dan evaluasi (monev) terpadu.  
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Konsep SIKDA Satu Pintu 

Seperti tergambar pada diagram pada halaman 7, SIKDA Satu Pintu merupakan sistem pendataan 

kesehatan yang berpusat pada sebuah bank data (Satu Pintu), dimana berisi data agregat yang 

berasal dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem ini secara bertahap akan dikembangkan 

menjadi suatu pusat informasi kesehatan berbasis web, dengan Kabupaten/ Kota sebagai “pintu” 

data masuk dan pusat akses. Ketersediaan data  di satu tempat (satu pintu) akan menggantikan 

system yang ada saat ini dimana informasi yang terpisah hanya dapat diperoleh dari orang-orang 

tertentu secara hirarki. Bank data akan mengintegrasikan berbagai data yang diperlukan untuk 

SP2TP, PWS KIA, Penyakit Menular, Inventory system, Sistim Informasi Managemen (SIM) 

Kepegawaian dan SIM keuangan.   

Sistem baru ini akan membantu institusi kesehatan pemerintah (Puskesmas, Dikes Kab/Kota, Dikes 

Provinsi, RSU) untuk memperbaiki manajemennya melalui penyediaan data yang dapat dipercaya 

dan terbaru dalam rangka pembuatan prioritas sekaligus evidence-based terhadap kebutuhan lokal.  

Sistem ini akan membantu juga penganggaran dan perencanaan terpadu kesehatan (IHPB), Monev 

Terpadu, koordinasi antara Puskesmas, Dikes Kab/Kota, Dikes Provinsi, RSU dan pemberi pelayanan 

swasta. Sistem ini akan memberikan jawaban terhadap kebutuhan pemerintah daerah untuk 

keterbukaan dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta serta masyarakat 

secara luas.  

Karakteristik SIKDA Satu Pintu 

 Menggunakan pendekatan  bottom – up. 

 Merupakan satu-satunya Sistem Informasi Kesehatan untuk semua tingkatan (Puskesmas, 

Dinas Kesehatan (DinKes) Kab/Kota, Dikes Provinsi, RSU). 

 Adanya harmonisasi antara masukan (SDM, Perangkat keras, perangkat lunak, kebutuhan 

informasi, dan proses) dengan hasil yang diharapkan (data dan informasi). 

 Meningkatnya konsultasi dan komunikasi antar staf di semua institusi kesehatan 

 Adanya umpan balik baik horizontal dan vertikal untuk memperbaiki kualitas data. 

 Terkoordinirnya semua data/ informasi kesehatan di semua tingkatan.   

 Tersedianya sumber daya yang mendukung implementasi pengembangan SIKDA. 
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Komponen SIKDA Satu Pintu   
 

A. Needs assessment 

Komponen atau tahap pertama dalam pengembangan SIKDA adalah penilaian kebutuhan lokal 

atau Need Assessment. Kegiatan ini dilakukan di Puskesmas , Dikes Kab/Kota, Dikes Provinsi dan 

RSU untuk menilai sarana pendukung (bangunan, keamanan), perangkat keras, keberadaan 

perangkat lunak, SDM untuk pengumpulan, pengolahan, analisa dan visualisasi data. 

     

B. Sosialisasi dan Advokasi 

      Komponen berikutnya adalah sosialisasi dan advokasi. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh 

komitmen dan alokasi sumber daya. Komitmen yang diharapkan antara lain  :  

 Komitmen pimpinan berbagai institusi kesehatan untuk implementasi system, supervisi 

SOP, dan berfungsinya Tim SIKDA.  

 Tersedianya tenaga yang cukup untuk menjalankan SIKDA.  

 Komitmen untuk tidak memindahkan staf SIKDA minimal dalam kurun 3 tahun.  

 Dukungan dana untuk pengembangan SIKDA (perangkat keras, biaya operasional, 

pemeliharaan, pengembangan jaringan, dan insentif untuk anggota Tim).   

 Meningkatkan kemitraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di sector swasta dan 

masyarakat umum. 

  

C. Pengembangan SDM 

         1.  Menetapkan Tim SIKDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota  

 Tim SIKDA secara formal ditunjuk atau menjadi bagian dari Sekretariat Dinas Kesehatan 

atau bagian/ seksi khusus di Dikes Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.   

 Tim SIKDA paling sedikit terdiri dari sebuah kelompok kerja yang bertanggungjawab 

terhadap Bank Data, perangkat keras, perangkat lunak, pengolahan data, analisis, dan 

publikasi dari semua informasi kesehatan di Dikes maupun RSU.  

 Keanggotaan dari Tim SIKDA berasal dari semua unit/ program/ seksi termasuk bagian 

administrasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan kesehatan dll.  

 Tugas utama dan fungsi dari Tim SIKDA di semua tingkatan harus dirumuskan.  

 Tim SIKDA didukung sepenuhnya oleh Kepala Dinas maupun Direktur RSU.  

         2.  Melakukan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung SIKDA Satu 

Pintu :  

 Pelatihan computer sesuai peran dan fungsi staf.  

 Pelatihan Perangkat Keras Minimal (komputer, access point, switch, hub, jaringan, 

antenna / tower) (lihat lampiran 1).  
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7 

 Pelatihan Perangkat lunak 

 Pelatihan Instalasi jaringan dan pemeliharaan  

 Pelatihan pengolahan data, analisis, visualisasi, publikasi dan media.  

         3.  Instalasi, pengorganisasian dan operasional jaringan.  

a. Pengadaan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras.  

b. Pengembangan Software dan panduan penggunaannya.  

c. Pengembangan jaringan  

d. Pemeliharaan dan  pengamanan jaringan 

e. Penanganan gangguan teknis tersedia     

f. SOP untuk operasional jaringan dibuat Dikes Provinsi sebagai panduan untuk menjamin 

bahwa semua pengguna di puskesmas, Dikes Kab/Kota, Dikes Provinsi serta RSU dapat 

mengoperasionalkan jaringan.  

 

D. Percontohan SOP untuk SIKDA Satu Pintu 

Pada awalnya pengembangan system ini dimulai di Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok 

Tengah sebelum diluncurkan ke Kabupaten/Kota lain. Setiap Kabupaten/Kota mengawali 

percontohan ini di 3 atau 4 puskesmas sebagai satu pendekatan “satelit”.  Puskesmas contoh 

dilatih dan puskesmas sekitarnya dibantu segera setelah bank data di puskesmas contoh 

diinstall dan berfungsi baik, dan puskesmas tersebut mempunyai kapasitas memadai 

menjalankannya dibawah supervisi Tim Kabupaten/ Kota. Pendekatan “satelit” dipilih untuk 

efisiensi, pemberdayaan dan keberlangsungan.  

 

E.  Keamanan Jaringan 

Bank Data dilengkapi dengan pengamanan berlapis (multi-level safety security) menggunakan 

identitas dan password di setiap tingkatan institusi. Lebih jauh, perangkat lunak menggunakan 

MYSQL database dan PHP yang lebih aman dibandingkan database lainnya.   

 

F.  Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring terdiri dari observasi dan bantuan teknis untuk menjamin kegiatan di setiap 

institusi, komitmen dan prosedur untuk menghasilkan data/ informasi berjalan sesuai rencana. 

Temuan positif dan negative dari monev dapat digunakan sebagai proses pembelajaran. 

Strategi yang digunakan di NTB antara lain bantuan teknis (on the job training) kepada petugas 

kesehatan di tempat kerjanya, kunjungan lapangan petugas menggunakan ceklis yang 

dikembangkan Tim SIKDA, dan Lokakarya Review setiap 6 bulan di tingkat Kabupaten / Kota 

untuk umpan balik input, proses dan output SIKDA.  

NTB telah mengembangkan alat evaluasi (terlampir) untuk evaluasi tahunan di Dikes Provinsi, 

Kab/Kota, Puskesmas dan RSU. Tujuannya untuk melihat dampak dari SIKDA Satu Pintu, 
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khususnya penggunaan data untuk menunjang proses perencanaan, perbaikan kebijakan 

untuk peningkatan alokasi anggaran serta menjawab kebutuhan sector kesehatan, dan 

perbaikan management harian di semua level.  

 

Harapan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) terhadap SIKDA Satu Pintu 
 
Dikes Provinsi dan Kab/Kota sepakat untuk memperbaiki proses pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan pemanfaatan data di tingkat fasilitas pelayanan melalui SIKDA satu pintu , sebagai satu 

komponen penting dari reformasi di bidang kesehatan.  Dikes Provinsi dan Dikes Kab/Kota 

mengharapkan integrasi dari data RSU dan pelayanan swasta ke dalam SIKDA untuk memperkuat 

system rujukan dan memberikan gambaran yang utuh dari kondisi kesehatan di Kab/Kota maupun 

provinsi.  Dikes Provinsi dan Kab/Kota telah menggariskan SIKDA satu pintu ini dengan komputerisasi 

penuh atau semi-komputerisasi untuk pemrosesan, validasi dan perbaikan kualitas data / informasi 

dalam laporan rutin. Seperti dalam ringkasan Health Matrix Network, 2003, “Better Data  Better 

Decisions  Better Health”. 

 

Keuntungan Satu Pintu :  

a. Data dapat diakses karena berada dalam system.  

b. Data tidak melekat pada idividu tetapi dalam system 

c. Data dan informasi dapat di-sharing. 

d. Data yang kontradiktif dapat diidentifikasi dan diperbaiki.  

e. Komunikasi dan koordinasi antar staff dan institusi berjalan baik.  

f. Tersedianya data yang lengkap, akurat, tepat waktu, untuk perencanaan,   pembuatan 

keputusan, publikasi dan advokasi di berbagai level.  

g. Mengurangi masalah jarak dan waktu dalam pemberian informasi.  

h. Menghasilkan SDM yang terlatih dalam teknologi informasi.  

 
Harapan pemangku kepentingan terhadap sistem ini adalah tetap memelihara dan melanjutkan 

komitmen yang sudah ada. Komitmen pemerintah daerah untuk pengadaan perangkat keras 

(komputer) perlu juga diimbangi dengan menyediakan biaya operasional manajemen data dan 

pengembangan kompetensi teknis staf. Kelemahan lain yang perlu diperbaiki adalah penyediaan 

insentif / penghargaan bagi penyelenggara SIKDA.  

Hal mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penyediaan data yang lengkap, akurat dan tepat 

waktu (setiap tahun) untuk mendukung IHPB , sebagai metode perencanaan kesehatan yang 

disepakati, dimana pada akhirnya akan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program-

program kesehatan prioritas. Berdasarkan analisa DHA dan PHA 2008,  memperlihatkan bahwa 

kurang dari 20 % anggaran Pemerintah Kabupaten / Kota yang dialokasikan untuk program KIA 

(program prioritas). 
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Kebijakan dan Strategi 
 
1. Setiap Institusi kesehatan harus memiliki sebuah Bank Data sebagai pusat manajemen informasi 

kesehatan. Bank Data diharapkan terbentuk di tingkat Puskesmas, Dikes Kabupaten / Kota dan 

Dikes Provinsi. Bank Data akan menghimpun data-data yang berasal dari jejaring puskesmas, 

dikes kab/kota serta dikes provinsi, baik dari RS maupun pelayanan swasta. 

2. SIKDA Satu Pintu akan dikembangkan secara bertahap menggunakan puskesmas contoh, 

kemudian bergulir ke puskesmas sekitarnya di wilayah kabupaten / kota tersebut, sehingga pada 

tahun 2011 semua puskesmas sudah menjalankan sistem ini secara penuh.  

3. Pengembangan SIKDA secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan kemampuan kabupaten / 

kota, dan mengikuti grand strategi yang telah dikembangkan dan disepakati oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten / Kota serta Dinas Kesehatan Provinsi.  

4. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi harus memiliki sistem data 

berbasis web sehingga data dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. 

5. Untuk mengembangkan SIKDA Satu Pintu diperlukan komitmen sungguh-sungguh dari 

Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi serta Rumah Sakit 

Kabupaten/Kota. Bentuk komitmen antara lain dalam penyediaan anggaran untuk SIKDA, 

pelatihan SDM, insentif SDM, penyediaan perangkat keras, serta sarana pendukung lainnya 

(listrik, pengamanan jaringan).  

6. Dukungan pembiayaan untuk SIKDA perlu disetujui oleh Bupati/Walikota dan dimasukkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), master plan / Renstra Kabupaten, 

Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota; dalam rangka menjamin keberlangsungan dan implementasi 

dari SIKDA. 

7. Data / informasi harus divalidasi terlebih dahulu oleh setiap bagian / program, sebelum di-

umpan balik atau publikasikan di masing-masing tingkatan bank data. 

8. SIKDA Satu Pintu di Provinsi NTB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program 

pendataan, CBIS, HRMIS, Data Keuangan, dan sistem terkait lainnya. 

9. SIKDA NTB (aplikasi software beserta manual) telah disusun dan kembangkan oleh staff 

profesional yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknologi informasi, statistik 

kesehatan, epidemiologi, administrasi kesehatan, farmasi dan kesehatan lingkungan. Karena itu 

sistem ini handal untuk menjawab tantangan pendataan kesehatan yang spesifik dan aplikasi ini 

fleksibel untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan program yang semakin meningkat. Sistem ini 

akan digunakan oleh seluruh tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat. 

10. Perlu diberikan penghargaan bagi pengelola SIKDA dan merekrut tenaga fungsional ke dalam Tim 

SIKDA. 
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   Hasil Yang Diharapkan pada tahun  2011 
 

 Adanya Bank Data yang berfungsi baik di setiap Institusi kesehatan (Puskesmas, Dikes 

Kab/Kota, Dikes Provinsi, RSU) yang dapat di-share, di- import, dan export datanya secara 

horizontal dan vertical .  

 Adanya Tim SIKDA yang di-SK-kan pimpinan Institusi kesehatan (Puskesmas, Dikes 

Kab/Kota, Dikes Provinsi, RSU) di 10 Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

 Tersusun dan terlaporkannya SP2TP yang terkomputerisasi, Profil Kesehatan dan Laporan 

Tahunan yang lengkap, tepat waktu dan akurat dari 142 Puskesmas, 10 Dinas Kesehatan 

Kabupaten / Kota dan Dikes Provinsi.   

 Terbangunnya kapasitas / kemampuan lokal di tiap Kabupaten / Kota (Dikes dan RSU) dan 

Provinsi (Dikes dan RSU), untuk pemrosesan data, umpan balik, analisis, visualisasi dan 

publikasi data.  

 Terbangunnya kapasitas lokal di setiap Kabupaten / Kota (10 Dikes dan 6 RSU) dan provinsi 

yang dibutuhkan untuk penanganan perangkat keras serta sistem jaringan.  

 Provincial Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA) dilembagakan di Dikes 

Provinsi dan Kabupaten / Kota.   

 Masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan secara teratur di 10 Kabupaten / kota 

dan provinsi melalui suatu website.  

 Masyarakat dapat mengakses laporan kesehatan secara teratur di 10 Kabupaten / kota 

dan provinsi berkaitan dengan AKINO dan JAMKESMAS melalui website dan media lokal.  

 Tersedianya data rujukan dan rujukan balik yang akurat di setiap institusi kesehatan.  

 

Indikator dan Target pada tahun 2011  
 

 Sebanyak 80% dari anggaran pengembangan SIKDA (software, hardware, dan SDM, 

pemeliharaan, operasional) dialokasikan di APBD (Provinsi dan kabupaten / Kota) maupun 

APBN.  

 Sebanyak 100% Puskesmas, Dikes Kab/Kota, Dikes Provinsi dan RSU memiliki Bank Data 

untuk meng-import, menyimpan dan meng-eksport data baik vertical maupun horizontal.  

 Pengambilan keputusan, siklus perencanaan dan manajemen didasarkan pada data dan 

informasi yang berasal dari Bank Data.  

 Laporan SP2TP, Profil Kesehatan dan Laporan Tahunan tersusun dan terlaporkan secara 

lengkap, tepat waktu, dan akurat; dari Puskesmas, Dikes Kab/Kota dan Dikes Provinsi. 

 Laporan mingguan kasus/KLB, data / laporan program khusus lainnya secara bertahap 

diintegrasikan ke bank data untuk kepentingan analisa situasi.   

 Tim SIKDA di 10 Kab/Kota, 6 RSU, dan Provinsi mampu melanjutkan pengembangan SIKDA 

secara mandiri.   

 Data PHA dan DHA dipublikasikan setiap tahun di media lokal dan di setiap website Kab/Kota 

serta provinsi. 
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 Data kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan 10 penyakit terbesar dipublikasikan secara 

teratur melalui media lokal dan website di 10 Kab/Kota serta Provinsi. 

 

Alur Data SIKDA Satu Pintu 
 

Alur data dimulai dari Desa kemudian puskesmas, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Pusat. 

Kabupaten / Kota dapat mengirim data langsung ke tingkat Pusat. Institusi kesehatan di 

berbagai level (Puskesmas, Dikes Kab/Kota, Dikes Provinsi dan RSU) mempunyai bank data 

yang ditangani oleh “Pengelola SIKDA” yang bertanggung jawab penuh hanya untuk 

pengolahan dan manajemen data.  

 

Tingkat Puskesmas  

 

Alur data di dalam gedung puskesmas :  

 Puskesmas yang memiliki lebih dari 4 Komputer dapat mengentry sendiri datanya (data 

individu) dari semua unit pelayanan, dengan software yang sudah diinstall.  

 Puskesmas dengan 2 sampai 4 komputer meng-entry hanya data agregat, karena dengan 

jumlah computer sebanyak itu tidak akan memadai untuk meng-entry data individual, 

dalam masa jam kerja. 

 Bagi puskesmas yang sama sekali belum mampu melakukan entry data, proses 

pengentri-an dapat dilakukan oleh Kabupaten / Kota, yaitu data agregat; sehingga sejak 

Januari 2010, semua data dari semua puskesmas telah terkomputerisasi di 

Kabupaten/Kota.   

 Semua data yang di-entry puskesmas, oleh petugas SIKDA Puskesmas, kemudian dikirim 

/ diinformasikan ke pemegang program untuk validasi input data, umpan balik dan 

koordinasi. Validasi data dapat dilakukan saat minilokakarya Puskesmas.  

 Data/informasi final (yang sudah divalidasi pemegang program) dikirim (di-share) ke unit 

horizontal (lintas program puskesmas) menggunakan LAN system, dan ke Pengelola 

SIKDA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menggunakan CD, flash disk, email , atau 

website. 

 Dalam proses pengembangan SIKDA, puskesmas yang masih manual akan menyerahkan 

hardcopy kepada masing-masing program di dinas kesehatans esuai dengan jadwal yang 

telah disepakati.  

 Data harus sudah masuk di Kabupaten / Kota paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  

 Tim Analisis data kemudian membuat visualisasi data untuk pimpinan serta stakeholder 

di tingkat kecamatan. 

  

Alur data di luar gedung Puskesmas :   

 Informasi vital seperti kelahiran dan kematian dikirim / diinformasikan masyarakat ke 

kepala dusun untuk kemudian dikirim ke kepala desa.  

 Informasi tersebut bersama dengan informasi lain (data kegiatan posyandu) direkam 

juga oleh petugas kesehatan di Polindes/Poskesdes/Pustu. Petugas kemudian mengirim 

informasi tersebut secara mingguan ke puskesmas untuk data entry. 
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 Pengiriman data dari jaringan puskesmas (Polindes/Poskesdes/Pustu/Puskel) ke 

Puskesmas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.  

 Data Posyandu (dari Tim Posyandu Puskesmas) di-entry setiap hari segera setelah tim 

posyandu kembali ke puskesmas, baik data individu maupun agregat.    

 

Tingkat Kabupaten 

 

 Pengelola SIKDA di Dikes Kab/Kota yang bertanggung jawab terhadap Bank Data 

menerima data dalam bentuk softcopy atau elektronik dari Puskesmas.  

 Data kemudian di-entry / transfer menggunakan software yang sudah ditentukan ke 

computer server (Bank Data) di Dikes Kab/Kota. Data tersebut kemudian dapat di-akses 

oleh semua program melalui computer LAN.   

 Selain entry data puskesmas oleh Pengelola SIKDA Kab/Kota, entry data dapat dilakukan 

juga oleh pemegang program terkait di Kab/Kota. Data yang di-entry oleh pemegang 

program ini adalah hanya data dari tingkat Kabupaten/Kota dan jaringannya (RS 

Kabupaten, Klinik, Pelayanan swasta), kemudian mengirimnya ke Bank Data melalui LAN 

system. Pengiriman data dari jaringan SIKDA tingkat Kabupaten / Kota (RS, Klinik, 

pelayanan swasta) ke Dikes Kabupaten/Kota paling lambat setiap tanggal 10 bulan 

berikutnya.  

 Tidak ada entry data langsung dari Puskesmas di Kabupaten / Kota. Namun, pada tahap 

awal, untuk puskesmas yang sama sekali belum mampu melakukan entry data (karena 

tidak adanya sarana), masing-masing program di Dikes Kabupaten/kota dapat 

membantu meng-entry data tersebut di Kab/Kota dalam bentuk data agregat. 

 Setelah data puskesmas masuk bersama data tingkat kabupaten / kota beserta 

jaringannya, Pengelola SIKDA akan mengirim balik data ke setiap program untuk 

divalidasi lebih lanjut. Data final (yang sudah divalidasi oleh pemegang program) dikirim 

ke provinsi, pemda dan pusat.  

 Data harus masuk di Provinsi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.  

 Data terpilih dari Bank Data kemudian dianalisis, divisualisasi, diinformasikan / 

dipublikasi oleh Tim SIKDA Kabupaten / Kota.  

 

Tingkat Provinsi 

 

 Prosesnya sama dengan tingkat Kabupaten / Kota : Pengelola SIKDA Provinsi menerima 

data dari Dikes Kab/Kota dengan flash disk, CD, melalui e-mail atau website.   

 Pengelola SIKDA provinsi mentransfer data Kab/Kota ke server (Bank Data) 

menggunakan software provinsi dan kemudian semua program di provinsi dapat 

mengakses data tersebut melalui LAN system (computer) yang ada di masing-masing 

program. 

 Selain entry data Kabupaten/Kota oleh Pengelola SIKDA Provinsi, entry data dapat 

dilakukan juga oleh pemegang program terkait di Provinsi. Data yang di-entry oleh 

pemegang program ini adalah hanya data dari tingkat provinsi dan jaringannya (RS 

Provinsi, Klinik, Pelayanan swasta), kemudian mengirimnya ke Bank Data melalui LAN 
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system. Pengiriman data dari jaringan SIKDA tingkat Provinsi (RS, Klinik, pelayanan 

swasta) ke Dikes Provinsi paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.  

 Tidak ada entry data langsung dari Kabupaten/Kota di provinsi. Mulai Januari 2010, 

provinsi hanya menerima data lengkap dari Kabupaten/Kota. Ketidak-lengkapan data 

Kabupaten/Kota (puskesmas belum mengirim / mengentry) akan ditangani oleh 

Kabupaten/Kota bersangkutan.  

 Setelah data Kab/kota masuk bersama data tingkat provinsi beserta jaringannya, 

Pengelola SIKDA akan mengirim balik data ke setiap program untuk direview / divalidasi. 

Data final (yang sudah divalidasi oleh pemegang program) dikirim ke Depkes pusat 

(setiap tanggal 25 bulan berikutnya), sharing ke Pemda atau ke masyarakat umum.  

 Data terpilih dari Bank Data kemudian dianalisis, divisualisasi, diinformasikan / 

dipublikasi oleh Tim SIKDA Provinsi.  

.  

Dasar Hukum SIKDA Satu Pintu  
 

Pengembangan SIKDA Satu Pintu didasarkan pada aturan berikut :  

o UU Nomor 22/1999 tentang Desentralisasi dan UU Nomor 32/2004 yang mengidentifikasi 

bahwa sector kesehatan adalah sector yang di-desentralisasi, sehingga pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk pengembangan sector kesehatan.   

o Keputusan Menkes RI No. 63/MENKES/SK/II/81 tanggal 18 February 1981 tentang 

implementasi SP2TP. 

o Keputusan Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/INFO/V/96 tanggal 10 Mei 1996 tentang 

penyederhanaan SP2TP. 

o Strategi Utama Menkes no 3 – target ke 14, yang menggambarkan fungsi SIK berdasarkan 

data dari seluruh Indonesia yang dikoordinir oleh PUSDATIN.  

o Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, yang menekankan tanggungjawab serta penentuan 

SIKNAS dan SIKDA.  

o Rencana Jangka Menengah Kesehatan dan Rencana Tahunan Kesehatan Tahun 2010 Provinsi 

NTB.  

 

Peranan Donor dan Sektor Swasta 

Pengembangan dan penguatan SIKDA di NTB sedang berlangsung. Grand Strategi ini telah 

dikembangkan bersama-sama dengan Tim Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kedepan, donor/NGO 

atau sector swasta yang tertarik mengembangkan SIKDA di NTB diharapkan mendukung 

pengembangan SIKDA satu pintu ini sehingga tidak terjadi fragmentasi data di semua tingkatan. 

Database berikut yang perlu dikembangkan :  

1. Sistem Informasi Program (kombinasi SP2TP dengan program dasar lainnya)  
2. Sistem Informasi Rumah Sakit 
3. Sistem Surveilans Terintegrasi (CDC) 
4. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 
5. Sistem Informasi Obat 
6. Sistem Informasi Kepegawaian (HRMIS) 
7. Sistem Inventori berbasis komputer (CBIS) 
8. Sistem Informasi Litbang dan Teknologi (JPPKN) 
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9. Sistem yang ada di sector terkait : BKKBN, Pertanian, dll.  
 
Dukungan pemerintah Jerman memfasilitasi Sistem 1,2 dan 6 melalui proyek GTZ SISKES, system 7 
oleh Proyek EPOS.  
 



 

 

 

G
r

a
n

d
 

S
t

r
a

t
e

g
i

 
P

e
n

g
e

m
b

a
n

g
a

n
 

S
I

K
D

A
 

S
a

t
u

 
P

i
n

t
u

 
P

r
o

v
i

n
s

i
 

N
T

B
 

T
a

h
u

n
 

2
0

0
9

 
-

 
2

0
1

1
 

15 

 

 

 

Kesimpulan 

Ketersediaan data/informasi yang lengkap, dapat dipercaya, akurat, tepat waktu dan dapat diakses, 

akan dapat memperbaiki manajamen pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan. Sistem Informasi 

yang baik akan dapat (1) mengurangi hambatan akses informasi yang hirarki bagi semua pihak di 

berbagai level pelayanan kesehatan, (2) memperkecil fragmentasi data, (3) menciptakan “Bank 

Data” di dalam system, dan (4) mendukung koordinasi dan umpan balik data secara horizontal dan 

vertical. Menurut WHO (2003), suatu system informasi yang standard dan inklusif di semua 

tingkatan akan memberikan kontribusi bermakna terhadap perbaikan manajemen kesehatan secara 

komprehensif sehingga tanggap terhadap kebutuhan local.   Heywood et al (1994, hal 69) 

menambahkan bahwa penggunaan informasi untuk memberikan umpan balik, merupakan 

penghargaan dan dukungan bagi staf bawahan dalam perbaikan cakupan dan kualitas pelayanan 

kesehatan.  

Sejalan dengan semangat ini, Grand Strategy SIKDA Satu Pintu yang telah disusun / dikembangkan 

oleh perwakilan Dikes Kab/Kota, provinsi dan dibantu GTZ-SISKES selama kurun 2006-2009, diniatkan 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan terutama pelayanan kepada 

masyarakat miskin. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja program 

terkait dengan standar mutu dari pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan.     

Rekomendasi 

Budaya informasi seharusnya ditularkan ke semua petugas kesehatan di berbagai tingkatan, 

sehingga data digunakan untuk pemecahan masalah sehari-hari. Lebih banyak data yang digunakan, 

akan lebih baik lagi jika data akurat tersedia setiap saat.  

Kesepakatan antara Depkes RI, Dikes Provinsi dan Dikes Kab/Kota untuk mengurangi pengumpulan 

data yang tidak perlu di tingkat puskesmas.  

Pengembangan SIKDA Satu Pintu memerlukan komitmen dalam bentuk Keputusan Gubernur atau 

Bupati/Walikota. Setidaknya ada 10 keputusan yang diperlukan : alokasi anggaran untuk perangkat 

keras, pengembangan software dan pemeliharaan, SDM ( pengembangan, kompetensi, / right 

person in the right place); pemeliharaan system; punishment and incentives;  dan penerapan total 

cakupan SIKDA di provinsi NTB.  

Rencana Sistem Kesehatan Daerah (SKD), Rencana Jangka Menengah Kesehatan di provinsi NTB, dan 

10 keputusan di atas perlu dimasukkan dalam komitmen untuk melanjutkan implementasi SIKDA 

Satu Pintu, sebagai strategi dasar untuk meningkatkan dan memperkuat system kesehatan di NTB.  

Jejaring antar para pihak yang mempunyai pengalaman dalam SIKDA perlu ditetapkan / 

dilembagakan di provinsi sebagai tenaga ahli yang akan membantu pengembangan SIKDA di Provinsi 

NTB. 
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Pengembangan SIKDA “Satu Pintu” di NTB dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan 

perkembangan informatika komputer. Perkembangan system ini merupakan kombinasi dari 

beberapa input: (1) sumber daya manusia, (2) hardware, (3) software, (4) informasi yang 

dibutuhkan, (5) proses, (6) terakhir dan paling penting adalah komitmen para pengambil keputusan 

dalam setiap institusi untuk mendapatkan data dan informasi yang bermanfaat.   

Ketersediaan komputer dan daya listrik pada setiap puskesmas akan menetukan sistim yang 

diterapkan apakah kumputerisasi penuh atau semi komputeisasi. Puskesmas dengan jumlah 

komputer lebih dari 4 unit akan melakukan komputerisasi data individu. Puskesmas dengan jumlah 

komputer 2 – 4 unit akan mengentry hanya data agregat saja baik untuk dalam gedung maupun luar 

gedung seperti Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes, dan Posyandu 

Untuk mendukung penerapan Bank Data, DinKes provinsi mengembangkan software yang dapat 

digunakan pada tingkat puskesmas, kabupaten/kota, provinsi, dan rumah sakit untuk mendukung 

system pelaporan “Satu Pintu” yang juga dipermudah dengan dukungan implementasi Local Area 

Net Work (system LAN). Sistem ini memungkinkan terjadinya sharing data dan informasi secara 

horizontal antar bagian dalam satu instansi. Data dan Informasi juga dapat di share vertikal kepada 

pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui website serta email.   

Dibawah naungan SIKDA “Satu Pintu”, data dikirim ke Bank Data, kemudian para pihak yang 

berkepentingan dapat mengakses dengan membuka software yang ada. Data tersebut misalnya Data 

Keuangan (SAI and SABEN), District Health Account  (DHA), SDM (HRMIS), inventori (CBIS), Informasi 

management obat, serta software lain yang mungkin dikembangkan dimasa depan.   

Software ini dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan masyarakat dan tidak diperjual 

belikan untuk kepentingan individu/ lembaga tertentu.  Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 

telah berkembang terlebih dahulu dengan mengadopsi software Ngawi sebelum software NTB 

dibuat. Namun kedua kabupaten tersebut telah sepakat untuk memodifikasi software masing-

masing pada tingkat kabupaten/kota dan mengharmonisasikannya dengan software provinsi NTB.  

Spesifikasi  

SIKDA dengan sistim data “Satu Pintu” membutuhkan dukungan pada setiap lembaga dengan 

hardware dan LAN system pada tingkat Puskesmas, DiKes Kabupaten/ Kota, DinKes propinsi, serta 

rumah sakit dengan spesifikasi minimal seperti tertera dibawah ini:   

1. Server: 

Processor: Pentium IV direkomendasikan dengan dual-processor 

SCSI model  

RAM: 1 GB 

Hard disk: 40 GB 

1 back-up data storage 

CDRW 
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1 unit di setiap institusi   

2. Client –Workstation 

Processor Pentium IV 

RAM : 256MB 

Hard disk: 40GB 

CDRW 

USB port 

Modem, Network support: 10/100Mbps 

Fire wire port 

Support Wireless connection 

VRAM: 64MB 

 

Jumlah unit yang dibutuhkan pada tingkat Puskesmas: 

 Puskesmas coordinator 1 unit 

 Registrasi  1 – 2 unit (tergantung jumlah kunjungan pasien)  

 Data Bank 1 unit 

 Pharmacy 1 unit 

 Policlinic 1 unit 

 Kesehatan Ibu dan Anak I unit 

 Hub  1 unit 

 Network support 10/100Mbps 

 8 ports 

Dibawah adalah gambaran SIKDA dengan sistim “Satu Pintu” secara keseluruhan.   
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Untuk menjawab tuntunan kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan reliable, maka Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB atas dukungan GTZ SISKES mengembangkan sebuah perangkat lunak 

pengumpulan dan pengolahan data. Perangkat lunak tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat digunakan pada semua level mulai dari Pustu/ Polindes, Puskesmas, DiKes Kabupaten/ Kota 

dan Dikes Provinsi. 

Spesifikasi teknis 

Desain perangkat lunak ini juga dibuat berdasarkan kegiatan dan format-format yang memang sudah 

digunakan selama ini, sehingga menjadikan perangkat lunak ini sangat “user-friendly”. Dari segi 

teknis, semua bahan baku pembuatan perangkat lunak ini adalah “open source” sehingga tidak akan 

menimbulkan issue lisensi di kemudian hari. 

Beberapa spesifikasi teknis perangkat lunak sistem informasi managemen kesehatan yang 

dikembangkan di NTB adalah sebagai berikut: 

Web-based dengan menggunakan PHP dan Javascript 

Penggunaan web-based ini adalah untuk mengantisipasi kecendrungan dimasa yang akan datang 

dimana komunikasi data lebih banyak menggunakan internet. Alasan lainnya adalah bahwa 

penggunaan internet sangat mudah dan membutuhkan dana yang relatif sedikit, misalnya biaya 

untuk hosting internet dan langganan internet jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun 

infrastruktur khusus untuk komunikasi data. 

PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman di website. PHP ini 

adalah sebuah produk bahasa server-based sehingga relatif lebih aman dibandingkan pemrograman 

menggunakan client-based seperti Javascript. Namun demikian untuk meningkatkan performance, 

gabungan antara PHP dan Javascript dapat menjadi sangat menguntungkan. 

Menggunakan Apache sebagai web server 

Apache adalah sebuah software web server yang sangat terkenal dan yang lebih penting adalah 

handal dan gratis. Kombinasi PHP dengan Apache sudah sangat umum digunakan karena terbukti 

keduanya saling mendukung. 

Saat ini kami sedang mengevaluasi sebuah webserver keluaran baru yang diklaim oleh pembuatnya 

lebih ringan dan lebih handal dari Apache, meskipun pada saat ini kami cukup puas dengan kinerja 

Apache. 

Backend database menggunakan MySQL Server 

MySQL adalah produk open source untuk pengolahan data yang sangat handal. Kapasitas 

penyimpanan data yang menyentuh bilangan “terrabyte” sangat sesuai untuk kebutuhan 

pengelolaan data pelayanan publik seperti puskesmas yang setiap hari bertambah banyak. 

Kombinasi Apache – PHP – MySQL adalah trias yang sampai saat ini paling banyak digunakan di 
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server web di seluruh dunia. Dengan demikian penggunaaan trias ini akan memudahkan bagi sistem 

informasi kesehatan untuk dipublikasikan di internet 

Platform (Operating-system) independent 

Karena dibuat menggunakan PHP yang berbasis web, perangkat lunak ini tidak tergantung pada satu 

jenis platform tertentu. Artinya bahwa perangkat lunak ini dapat dijalankan pada hampir semua jenis 

operating system yang ada. Sampai saat ini, perangkat lunak ini sudah diuji dengan menggunakan 

dua Platform yang berbeda, yaitu Linux, sebuah operating system open source yang gratis, dan 

windows, operating system komersial. Keduanya berjalan tanpa masalah. Namun demikian untuk 

alasan ketangguhan dan keamanan, kami lebih cendrung menggunakan Linux sebagai server. Untuk 

Linux, semua distro dapat digunakan. Namun demikian distro yang dianjurkan untuk server adalah 

Ubuntu Server, Fedora Core, atau Cent OS.  

Tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi 

Selama komputer dapat terhubung ke jaringan baik internet maupun intranet, spesifikasi komputer 

klien tidak terlalu relevan. Artinya bahwa semua spesifikasi komputer dapat digunakan sebagai klien. 

Dengan demikian komputer yang ada saat ini dapat digunakan tanpa harus membeli yang baru 

Tidak membutuhkan software tambahan yang memerlukan dana tambahan 

Satu-satunya software yang dibutuhkan oleh klien adalah web browser yang semuanya dapat 

diperoleh secara gratis seperti Firefox, Opera, Seamonkey, internet explorer dll. Kami menganjurkan 

untuk menggunakan Mozilla Firefox sebagai web browser lengkap dengan plug in flashplayer.  

Sistem ini memungkinkan diterapkannya sistem “Data Satu Pintu”. 

Masalah Hak Akses 

Pada dasarnya semua orang dapat mengakses sistem ini. Tetapi untuk alasan keamanan, sistem 

dilengkapi dengan username dan password yang akan menentukan hak akses pengguna. Misalnya 

seorang petugas loket dapat menambah data keluarga, dapat mengirim pasien ke bagian yang 

diperlukan seperti BP, Gigi, KIA, dll. Namun demikian petugas loket tidak akan dapat mengakses 

resource yang diperuntukkan untuk petugas lain seperti memberi therapi (diperuntukkan untuk 

dokter/perawat/bidan di ruangan perawatan). Untuk administrator jaringan, hak aksesnya istimewa 

karena dapat mengkases semua resources yang ada termasuk melakukan modifikasi database sesuai 

kebutuhan. 

Informasi yang dapat diperoleh dari Software SIKDA NTB  

A. INFORMASI PELAYANAN DALAM GEDUNG (Level Puskesmas ke bawah) 

1.Register Harian Loket 

2.Register Pelayanan Ibu Nifas 

3.Register Harian BP 

4.Register Pelayanan Ibu Hamil 

5.Register Pelayanan Ibu Bersalin 

6.Register Harian Poli Gigi 

7.Register Pelayanan Neonatus 
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8.Register Rawat Inap 

9.Register Pengeluaran Obat Harian 

10.Register Resep 

11.Register Kunjungan dan Setoran 

12.Register Kunjungan Lab 

13.Pencatatan KB 

14.Rekapan Rawat Inap 

15.Rekapan Pelayanan Ibu Bersalin 

16.Rekapan Pelayanan Ibu Nifas 

17.Rekapan Pelayanan Ibu Hamil 

18.Rekapan Kunjungan Neonatus 

19.Rekapan Pelayanan Laboraturium 

20.Rekapan Pelayanan Imunisasi Bayi 

21.Rekapan Pelayanan Imunisasi WUS 

22.Rekapitulasi Kegiatan Keluarga Berencana 

23.Jumlah Kunjungan Per Diagnose Per Umur Per Sex 

24.Jumlah Kunjungan Berdasarkan Diagnosa 

25.Kepesertaan JAMKESMAS pusat dan NTB 

B. INFORMASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

26.Data Dasar Posyandu 

27.Data Dasar Pusinkes 

28.Data Dasar Dana Sehat 

29.Data Dasar Pos UKK 

30.Data Dasar Saka Bhakti Husada 

31.Data Dasar Toga 

32.Data Dasar POD/WOD 

33.Data Dasar Poskestren 

34.Data Dasar Poskesdes 

35.Data Persekolahan (Dokcil/KKR) 

36.Data Persekolahan ( Sekolah yg memiliki ruang UKS) 

37.Data Persekolahan ( Sekolah yg memiliki guru UKS) 

38.Data Persekolahan ( Sekolah yg memiliki Sarana Air Bersih) 

39.Data Persekolahan ( Sekolah yg memiliki kantin) 

40.Data Persekolahan ( Sekolah yg telah melaks penjaringan) 

41.Data Persekolahan ( Sekolah yg memiliki SAB) 

42.Data Persekolahan ( Sekolah yang telah melaksanakan UKS) 

43.Pemantauan PHBS Tatanan Institusi Kesehatan 

44.Pemantauan PHBS Tatanan Institusi Pendidikan 

45.Rekapan Strata Sekolah (SD Sederajad) 

46.Rekapan Strata Sekolah (SMP Sederajad) 

47.Rekapan Strata Sekolah (SMA Sederajad) 

48.Pemantauan PHBS Tatanan Institusi Tempat Kerja 

49.Pemantauan PHBS Tempat-Tempat Umum (Pasar) 
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50.Pemantauan PHBS Tempat-Tempat Umum (Tempat Ibadah) 

51.Pemantauan PHBS Tempat-Tempat Umum (Warung Makan) 

52.Pemantauan PHBS Tatanan Rumah Tangga Sehat 

53.Laporan Penyuluhan Kesling di Sarana Ibadah 

54.Laporan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

55.Laporan Bulanan IS dan Kaporitisasi 

56.Laporan Bulanan Klinik Sanitasi 

C. INFORMASI PENGOBATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT 

57.Rekapan Pelayanan Imunisasi Bayi 

58.Rekapan Pelayanan Imunisasi WUS 

59.Laporan Bulanan P2 ISPA Nakes 

60.Laporan Bulanan P2 ISPA oleh Kader 

61.Laporan Bulanan Program P2 TB Paru 

62.Laporan Diare Puskesmas 

63.Laporan Bulanan Imunisasi 

64.Laporan DBD 

65.Laporan Malaria 

D. INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN 

66.Laporan Bulanan LB 1 

67.Laporan Bulanan LB 3 

68.Laporan Bulanan LB 4 

69.Laporan 10 Besar Penyakit 

70.Laporan Utilisasi pelayanan Kesehatan 

E. INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA 

71.Laporan Penimbangan Balita (F3-SKDN) 

72.Laporan Penimbangan Balita (F3-GIZI) 

73.Laporan PWS KIA (Ibu) 

74.Laporan PWS KIA (Anak) 

75.Laporan Kegiatan Maternal 

76.Laporan Kegiatan Neonatal 

77.Laporan Kegiatan Bayi (29 hr- 1 th) 

78.Laporan Kegiatan Balita (1 - 5 th)  

F. MANAGEMEN KEUANGAN 

79.Register Kunjungan dan Setoran 

G. MANAGEMEN OBAT 

80.Sepuluh Besar Pemakaian Obat 

      Perlu diintegrasikan dengan HRMIS 

81.Laporan Bulanan (LB 2) – LPLPO 
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H. MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

82.Riwayat Hidup Pegawai 

83.Data Pegawai menurut posisi, pendidikan, dan gender 

84.DUK 

89. Laporan tahunan staff puskesmas (LT2) 

90. Laporan tahunan staff Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 

91. laporan tahunan staff Dinas Kesehatan provinsi NTB 

92. Liburan panjang pegawai 

 

I. SARANA FISIK 

93.Laporan Tahunan Nama dan Alamat Puskesmas (LT1) 

94.Laporan Tahunan Kondisi Fisik Sarkes (LT3) 

Perlu diintegarsikan dengan CBIS 

 

J. Inventory alat 

Jenis laporan yang ada disini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. 
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KOTA MATARAM 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
1 Pertemuan Persiapan pelatihan Simpustronik Tahap II 25 Or x 1 Kg 1 PT    APBD dan GTZ 
2 Pelatihan Software Simpustronik Kota Mataram Tahap II 12 Or x 1 Ak x 1   Kg 1 PT    APBD dan GTZ 
3 Pengadaan Komputer Untuk Mendukung Sikda 40 Unit x 1 Pt 41 Unit    DAK TA 2009 
4 Operasional Sik Puskesmas Pilot Sikda 4  Pkm x 1 Pt 1 PT    APBD 
5 Operasional Pengolahan Data SIK Dinas Kota Mataram 1  Pt x 1 Kg 1 PT    APBD 
6 Pertemuan Rutin Pengembangan Program Software SIK 10 Or x 12 Kl x 2   Hr 24 Hr    APBD 
7 Pelatihan Dasar Statistik Bagi Tim Analisis Data 10 Or x 1 Kg x 1    Pt 1 PT    APBD dan GTZ 
8 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan SIKDA di 4 Puskesmas 40 Or x 1 Kg x 1    Pt 1 PT    GTZ 

  9 Pembinaan Sikda Ke Puskesmas 5  Or x 8   Pkm x 2   Kl 80 OH    APBD 
10 Pendampingan tim Software/Hardware di Puskesmas 

Sik Tahap II 
5  Or x 4   Okm x 2   Kl 40 OH    APBD 

   
11 Langganan Internet (Komunikasi Cepat) 12 Bl x 1 PT 1 PT    APBD 
12 Pemasangan Jaringan wireles (wifi) 8  Pusk x 1 PT 1 PT    GTZ 
13 Renovasi Ruangan SIK 1  Ruangan x 1 PT 1 PT    NICE Kota Mataram 
14 Pengadaan Komputer Untuk Mendukung Sikda 30 Unit x 1 Pt 1 PT    DAK 2010 
15 Pengadaan Laptop untuk Operasional SIK Kota Mataram 5  Unit x 1 PT 5 PT    DAK 2010 
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RENCANA PENGEMBANGAN SIKDA  2009-2011 

KABUPATEN LOMBOK BARAT 
 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
I Analisis dan pengembangan data       
1 PELATIHAN       

a Pelatihan Acsess Kabupaten 1   ki x 14  or 14 OK    GTZ 
b Pelatihan Acsess Puskesmas 2   ki x 2   or x 3   pkm 12 OK    GTZ 
c Pelatihan Software 1    ki x 6   or x 8   pkm 48 OK    APBD 
d Pelatihan GIS 1   ki x 14  or 14 OK    APBD 
e Pelatihan Visual Basic 1   ki x 6   or 6 OK    Prov + GTZ 
f Pelatihan Hardwere 1     kl x 6   or 6 OK    Prov + GTZ 

2 Pertemuan Rutin Tim SIKDA 1    ki x 6   ki 6 OK    APBD 
3 Pertemuan Validasi Software 2     kl x 6   or 12 OK     
4 Pertemuan rutin tim software 6     kl x 6   or 36 OK     
5 Bimtek Software 2     ki x 1   Pt 2 Pt    APBD 
6 Monev SIKDA ke puskesmas 2     ki x 1   Pt 2 Pt    APBD 
7 Pertemuan Pemutahiran data 1    Pt x 3   th 3 Pt     
8 Pertemuan Evaluasi SIKDA 1    Pt x 3   th 3 Pt     
II Dukungan dan Sumber Daya SIKDA       
1 - OJT SIKDA ke Pukesmas 5    ki    x 6   or x 5   pkm 150 OK    APBD 
2 Pengadaan sarana       

 - Komputer 6    ki    x 3   unit 18 Unit    APBD, DAK, GTZ 
 - Pemasangan LAN 6    ki    x 4   point 24    Point    DAK/GTZ 
 - Instalasi Jaringan Network 1     pt   x 3   th 3 Pt    APBD, Prov 
 - Pengadaan tool kit 4   set  x 1   th 4 Set    GTZ 

3 Sistem Reward       
 Honor Tim 1     pt   x 3   th 3 Pt    APBD, Prov 
 Insentif  petugas entry data 2    or   x 15  pkm 30 Pt    APBD, DHS 
 Usulan Pendidikan S1/S2 teknik informatika 1  Pt x 2   th 2 Pt    APBD, Prov 
        

III Alur pelaporan       
 (sudah dibuat OGS)       
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25 
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
1 Sosialisasi SIKDA       

 Di tingkat kabupaten 3 kl x 3   th 9 Pt    GTZ 
 Di tingkat puskesmas 20   Pkm   x 3   th 60 Pt    GTZ 

2 Advokasi ke stakeholders       
 PEMDA & NGO 2 kl x 3   th 6 Pt    APBD Kab 
 Pusdatin 1 kl x 3   th 3 Pt    APBD Kab 

3 Penetapan TIM Sikda 1 kl x 3   th 3 Pt    APBD Kab 
4 Dessiminasi TIM sikda dengan stakeholders 1 kl x 3   th 3 Pt    APBD Kab 
5 Pelatihan       

 Hardware 1 Pt x 3   th 3 Pt    GTZ 
 Software 1 Pt x 3   th 3 Pt    GTZ 
 OJT 20   Pkm   x 1   Pt 20 Pt    GTZ 

6 Pengadaan Sarana       
 Komputer 105  Set x 1   Pt 105 set    APBD Kab 
 LAN Dikes 1 Pt x 1   th 1 Pt    APBD Kab 
 LAN Puskesmas 20   Pkm   x 1   Pt 20 Pt    APBD Kab 
 Peningkatan Daya Listrik 20   Pkm   x 1   Pt 20 Pt    APBD Kab 
 Genset 21   set x 1   Pt 21 set    APBD Kab 
 UPS 25   set x 1   Pt 25 set    APBD Kab 
 Printer 35   Pt x 1   th 35 Pt    APBD Kab 

7 Operasional dan pemeliharaan 26   Pt x 3 Th 78 Pt    APBD Kab 
8 Reward system       

 Insentif 84   or x 12  bln x 3 th 3024 OB    APBD Kab 

 Usulan Jabfung       
 Adminkes 6 or x 1 th 6 Pt    APBD Kab 
 Pranata Komputer 35   or x 1 Pt 35 Pt    APBD Kab 

9 Bimtek 24   Pkm   x 4 kl x 3 th 288    GTZ 
10 Monitoring evaluasi 4 kl x 3 Th 12 Pt    GTZ 
11 Integrasi SIKDA dengan instansi 1 Pt x 1 th 1 Pt    APBD Kab 

 Vertikal dan horizontal       
12 Pengembangan Website dikes kab 1 Pt x 1 th 1 Pt    APBD Kab 
13 Review Software 4 kl x 3 th 12 Pt    GTZ, APBD Kab. 
14 Publikasi 4 Kl x 2 th 8 Pt    APBD Kab 
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26 
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
1 Honor Tim Kabupaten 10 or x 12 bl x 3 th 360 OB    APBD II 
2 Honor Tim Puskesmas 5  or x 3 th x 29  Pkm 435 OT    APBD II 
3 Pertemuan TIM Pengelola SIKDA 6  kl x  3 th 18 Pt    APBD II, DHS2, GTZ 
3 Pengadaan Hardware ( PC ) 4  unit x 27 Pkm 108 Unit    APBD II, DHS2, APBD I 
4 Pengadan dan Pemasangan LAN 1  Pt x 27 Pkm 27 Pt    APBD II, GTZ 
5 Pemeliharaan Hardware dan LAN di Pusk dan Kab 30 Pt 30 Pt    APBD II 
6 TOT SIKDA 1  Pt x 1 th 1 kl    APBD II, GTZ 
7 OJT SIKDA 1  Pt x 2 th     APBD II, GTZ, DHS2 
8 Penambahan Daya Listrik di Puskesmas 29 Pusk   x 1 pt 29 Pt    APBD II 
9 Pemeliharaan Genset 29 Pusk   x 1 Pt 29 Pt    APBD II 

10 Pemasangan Wireless Kab (Wi-Fi) 1  Pt     APBD II, DHS2, APBD I 
11 Layanan Internet 1  Pt x 12 bln x 3 th 36 Pt    APBD II 
12 Advokasi dan Sosialisasi SIKDA 1  Pt x 2 kl 2 kl    APBD II 
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27 
KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
I Analisis dan pengembangan data       

1 publikasi data melalui buletin KSB SEHAT 22 kl terbit ( I : 4 kl, II : 6 kl, III : 12 kl) 22 Pt    APBD 
2 Pertemuan rutin pengelola SIKDA di Kab 1 kl x 12 bln x 3 th 36 kl    APBD 
3 Bimtek dan Monev 4 kl  x 3 th 12 Pt    APBD 
4 Penyajian data melalui Multimedia 1 kl x 3 tahun 3 Pt    APBD 
5 Insentif Petugas entri data 1 kl x 9 tim x 2 th     APBD 

        
II Dukungan dan Sumber Daya SIKDA       

1 - Mengusulkan tenaga TI ke BKD 1 org 1 Pt    APBD 
2 Pelatihan peningkatan kapasitas SDM       

 - Pelatihan bagi tim Analisis data 1 kl 1 Pt    GTZ 
 - Pelatihan tim Hardware dan Software 1 kl 1 Pt    GTZ 
 - Pelatihan bagi petugas Puskesmas 1 kl x 8 pkm 1 Pt    GTZ 
 - OJT SIKDA ke Pukesmas 6 kl x 8 pkm 6 kl    APBD 

3 Pengadaan sarana       
 - Komputer 7 unit x 8 pkm (56 unit) 56 unit    APBD/APBN 
 - Laptop 1 unit x 8 pkm (8 unit) 8 unit    APBD 
 - Pemasangan LAN 2 pkm 2     Pkm    APBD 
 - Server 1 unit 1 unit    APBD/APBN 
 - Instalasi Jaringan Network 1 paket 1 Pt    APBD/APBN 

 - Penyediaan ruang bank data/multimedia 1 ruang 1   Ruang    APBD 
 - Pengadaan kendaraan Operasional 1 unit 1 unit     
 - Pengadaan tool kit 1 set 1 set     
 - Pengadaan Genset 3 unit 3 unit    APBD 

4 Pemelihaaraan Peralatan       
 - Pemeliharaan Komputer dan jaringan I paket x 3 th 3 pt    APBD 
 - Pemeliharaan Generator set I paket x 3 th 3 pt    APBD 

5 SK Tim Sikda (sudah ada) 1 paket 1 pt     
        
III Mekanisme Pelaporan       

1 Menyusun protap pelaporan o/ tim Sikda 1 kl 1 pt    APBD 
        
IV Harmonisasi Software       

1 Update software SIKDA 1 kl x 3 th 3  pt     
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28 
KABUPATEN SUMBAWA 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
1 Penyediaan Hardware 96 unit 96  Unit    APBD/ DAK 
2 Sofware 2 jenis aplikasi 2  Aplk    GTZ 
3 Pelatihan 16 orang 16  or    GTZ 
4 LAN 4 paket 4  Lan    GTZ 
5 SK Tim 1 paket 1  Tim    APBD 
6 Pengembangan SIKDA Puskesmas 24 Pkm (tahun I : 4 Pkm, II : 10, III : 24) 24 Pt    APBD/Sbr lainnya 
7 Pemeliharaan komputer (masing-masing 4 komp) 24 Pkm (tahun I : 4 Pkm, II : 10, III : 24) 24 Pt    APBD/Sbr lainnya 
8 Sosialisasi - advokasi 1 paket x 3 tahun 3 Pt    APBD/Sbr lainnya 
9 Need assessment Prog. SIKDA Dikes 1 paket 1 Pt    APBD/Sbr lainnya 

10 Pembinaan dan Monitoring 1 paket x 3 tahun 3 Pt    APBD/Sbr lainnya 
11 Insentif Pengelolah Data (Pusk : 4 org, Kab : 4 org) 24 Pkm x 1 pt  x 3 th 72 Pt    APBD/Sbr lainnya 

  Kab x 1 paket x 3 th 3 Pt    APBD/Sbr lainnya 
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29 
KABUPATEN DOMPU 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

A. ANALISA DAN PENGEMBANGAN DATA       
1 Pembentukan Tim SIKDA (sesuai PP41) 1 kl x 1 hr x 30 or x 3 th 3  Pt    DAU Kab. 

 - Tingkat Kabupaten dan Puskesmas       
2 Pertemuan Tim Pengelola SIKDA untuk Keseragaman Data 2 kl x 2 hr x 38 or x 3 th 6  Pt    DAU Kab. 
3 Advokasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD (Stakeholder) 1 kl x 1 hr x 80 or x 3 th 3  Pt    GTZ/Dikes Prop 

        
B. DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA       
1 Usulan ke Pemda kebutuhan Tenaga IT untuk Dikes dan Pusk. 10 Orang 1 Pt    DAU Kab. 
2 Pelatihan Software SIKDA 4 or x 5 pusk x 1 kl 1 Pt    DAU Kab./GTZ 
3 OJT ke 5 Puskesmas 3 or x 9 pusk x 1 kl x 4 hr x 3 th 3 Pt    DAU Kab. 
4 Training of Trainer (TOT) Software & Hardware 2 or x 1 kl x 5 hr x 3 th 3 pt    GTZ/Dikes Prop 
5 Pelatihan Hardware Puskesmas 2 or x 1 kl x 3 hr x 9 pusk 1 Pt    GTZ 
6 Honor bagi Pengelola SIKDA 6 or x 12 bln x 3 th 3 Pt    DAU Kab. 
7 Pengadaan Komputer SIKDA 4 unt x 9 pusk 36 Unit    DAK Kab 
8 Pengadaan Genset 3000 Watt 10 unit 10 unit    DAK/HSSP 
9 Usulan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kab/Pusk. 10 Orang 10 or     

10 Biaya Operasional SIKDA di Kab dan Pusk.  :       
 - Maintanance SIKDA Kabupaten 1 pkt x 3 thn 3 Pt    DAU Kab. 

 - Maintenance SIKDA Puskesmas 1 pkt x 9 pusk x 3 thn 27 Pt    DAU Kab. 
11 Supervisi/Bimtek TIM SIKDA Kab. ke Puskesmas 12 or x 9 pusk x 4 kl x 3 th 3 Pt    DAU Kab. 
12 Pertemuan Monev SIKDA di Kabupaten 38 or x 2 kl x 3 th 6 Pt    DAU Kab. 
13 Penyusunan Format standar SIKDA oleh Tim SIKDA Prov NTB.  1 Pt    Dikes Prop 

        
C. MEKANISME ALUR DATA       
1 Pengiriman Laporan :       

 - Pustu dan Polindes ke Puskesmas 12 kl x 3 th 36 Pt    DAU Kab./Prop 

 - Puskesmas ke Kabupaten 12 kl x 3 th 36 Pt    DAU Kab./Prop 

 - Kabupaten ke Propinsi 12 kl x 3 th 36 Pt    DAU Kab./Prop 
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30 
KABUPATEN BIMA 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
1 Pelatihan Pengolahan data/entry data 15 PKM x 3 orgx3 hr x 3 th 3 Pt    GTZ 
2 Merekrut tenaga TI 1 org 1 Pt    APBD II 
3 OJT ke puskesmas yang lebih mampu 1 Pusk membina 2 Pusk x 3 th 3 Pt    APBD II 
4 Pembentukan Tim Bank Data ( satu pintu) 1 Tim 1 Pt    APBD II 
5 Mengidentifikasi data yang dibutuhkan (Pusk, Kab/Kota, Propinsi 

& Pusat) 
1 Pt 1 Pt    APBD II 

6 Pertemuan Tim pengelola SIKDA untuk  keseragaman data 

(SP2TP dan Data Program sesuai SPM) 
1x Triw x 3 th 3 Pt    APBD II, APBD I 

7 Advokasi & kerjasama dgn media lokal 1 kl x 3 th 3 Pt    APBD II 
8 Publikasi Data 1 kl x 3 th 3 Pt    APBD II 
9 Menetapkan indikator prioritas 1 kl x 3 th 3 Pt    APBD II 

10 Bintek & Monev 1x Triw x 3 th 3 Pt    APBD II, APBD I 
11 Rekrutmen tenaga D3/S1 Teknik Informatika 1 org 1 or    APBD II 
12 Pelatihan TOT SIKDA 5 OR 5 or    GTZ 
13 Mengusulkan ke Bupati untuk jafung adminkes 1 kl 1 Pt    APBD II 
14 Advokasi ke Pemda untuk pengelola SIKDA minimal 4 tahun 1 kl 1  kl     
15 Reward sistem bagi pengelola SIKDA 106 or x 12 bln 3  Th    APBD II, APBD I 
16 Penyusunan / Pembahasan regulasi terkait SIKDA : biaya 

operasional dari retribusi pusk, jamkesmas,, dana rutin Pusk 
1 Pt 1  Pt    APBD II 

17 Review organisasi masing-masing program (untuk pengelola 

SIKDA) 
1 Pt 1  Pt     

18 Penyediaan sarana  pengelola SIKDA sesuai dengan Kebutuhan 

: 
      

 *  Komputer 106 unit 106 unit    GTZ, APBD I 
 *  Software 1 Pt 1  Pt    GTZ 
 *  Instalasi Jaringan 15 PKM 15 Pkm    GTZ 

19 Penambahan daya listrik pada Sarkes (Genset) 20 PKM 20 Pt    APBD II, APBD I 
20 Harmonisasi pengolahan dan format data 1 Pt 1  Pt     
21 Implementasi pengiriman laporan      

 -Pustu/Polindes ke Puskesmas 83 Pustu x 12 bln x 3 th 83 Pt     
 -Puskesmas mengirim laporan ke tim SIK kab. 20 PKM x 12 bln x 3 th 20 Pt     
 -RS  mengirim laporan ke tim SIK kab. 1 RSU x 12 bln x 3 th 3  Pt     
 -Dinkes Kab.  mengirim laporan ke tim SIK Prop 1 Kab x 12 bln x 3 th 3  Pt     

22 Membuat Website Kabupaten (On Line) dengan Prov. 1 Website 1  Pt    APBD II, APBD I 
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31 
KOTA BIMA 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
 Analisa dan Pengembangan Data       

1 Pembentukan Tim Bank Data 6 org x 1 kl 1 kl     
2 Publikasi Data Lintas Prog 12 kali x 15 eksmplr 24 kl     
3 Monitoring dan Evaluasi 2 kali per tahun 2 Pt    APBD 
4 Advokasi SIKDA Tk. Kota Bima 1 kali pertahun 2 Pt     

 Dukungan dan Sumber Daya SIKDA       
1 Pengadaan Dekstop SIKDA 18 unit 18 Unit    APBD 
2 Pelatihan tenaga Entry Data 20 org x 1 kl x 3 hr 2 kl    APBD PROV. 
3 Evaluasi Pasca pelatihan 20 org x 1 kl x 6 hr 2 kl    APBD 
4 Biaya Pemeliharaan Dekstop 38 unit 38 Unit    APBD 
5 Biaya Operasional Tim SIKDA 6 tim 6 Pt    APBD 
6 Pemasangan LAN 1 unit 1 Unit    APBD 
7 Revitalisasi Tim SIKDA Kota Bima 1 kl 1  kl    APBD 

 Mekanisme Alur Data       
1 Laporan Polindes/Pustu ke PKM tiap minggu 1  Pt    APBD 
2 Laporan PKM ke Kab/Kota tiap hari kerja 1  Pt    APBD 
3 Laporan Kab/Kota ke Prov tiap bulan 1  Pt    APBD 
4 Laporan PS Swasta/Klinik tiap minggu 1  Pt    APBD 

 Harmonisasi Software       
1 Persiapan Software untuk PKM 1 kali 2  Pt    APBD 
2 Persiapan Variabel Data untuk di entry PKM 1 kali 2  Pt    APBD 
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32 
PROVINSI NTB 

 

 
No 

 
Rencana Kegiatan Pengembangan SIKDA 

 
Rincian 

 
Volume 

Rencana Pelaksanaan  
Sumber Dana 

2009 2010 2011 

        
1 Review Integrasi Data Program dan RSU Provinsi 1 kali 1 kl    APBD, APBN, GTZ 

2 Install Jaringan komputer masing-masing program 1 kali 1 kl    APBD, APBN 

3 Review SK Tim SIKDA 1 kali 1 Pt    APBD, APBN 

4 Review Harmonisasi Software 1 kali 1 Pt    APBD, APBN, GTZ 

5 Need Assessment Dukungan Manajemen (tenaga operator, 

honor, manajemen, sistem, juknis, ruangan, dll) 
1 kali 1 Pt    APBD, APBN 

6 Perencanaan SIKDA 2010, 2011 2 kali 2 kali    APBD, APBN 

7 Pelatihan Teknis SIKDA 3 Paket 3 Pt    APBD, APBN 

8 Pengadaan perangkat pendukung (Hardware, Software) 3 paket 3 Pt    APBD, APBN 

9 Dukungan biaya operasional SIKDA (honor operator, listrik, dll) 3 paket 3 Pt    APBD, APBN 

10 Publikasi Data Berkala 3 Paket 3 Pt    APBD, APBN 

11 Monitoring Evaluasi SIKDA Kabupaten / Kota 3 Paket 3 Pt    APBD, APBN 
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